



# รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562

## เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้ง ตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการ ประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความ พึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภา เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน เขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
ตุลาคม 2562

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผล	2
ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนา	6
ส่วนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	8
4.1 การติดตามและประเมินผลรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น	10
4.2 การประเมินประสิทธิภาพการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ และการใช้งบประมาณประจำปี	14
4.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาล ตำบลกรอกสมบูรณ์	36

## ส่วนที่ 1 บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (1) สามารถลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในอนาคต
- (2) สามารถทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สามารถให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- (4) สามารถลดความสูญเปล่าและซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
- (5) สามารถแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (1) เพื่อให้ทราบข้อมูลสำหรับนำไปจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรที่จำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ สามารถดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น ที่อยู่ภายใต้หลักของความประหยัดและคุ้มค่า

### 3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (1) ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) ทำให้เกิดความประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งสามารถลดความไม่แน่นอน ในการดำเนินงานได้
- (3) สามารถนำไปเป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประกอบในการพิจารณาความดีความชอบประจำปี
- (4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

## ส่วนที่ 2

### แนวทางการติดตามและประเมินผล

#### 2.1 แนวทางการติดตาม (monitoring)

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง และอาจเสียค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งจะก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานด้วย

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

- (1) การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
- (2) การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา
- (3) การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- (4) การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอ

วิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

#### 2.2 แนวทางการประเมินผล (Evaluation)

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ฯ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบ การดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ หรือไม่ อย่างไร การประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินใจในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

#### 2.3 วิธีการติดตามและประเมินผล

- (1) การติดตามและประเมินผลรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) การประเมินประสิทธิภาพการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งจะดำเนินการจัดทำเครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

#### 2.4 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้การติดตามและประเมินผลรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

#### 2.5 กรอบการจัดทำเอกสารในการติดตามและประเมินผล

(1) การติดตามและประเมินผลรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น


- การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคะแนนรวม 100 คะแนน และเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

- การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคะแนนรวม 100 คะแนน และเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

(2) การประเมินประสิทธิภาพการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือขึ้นมา เพื่อติดตามการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ว่าเป็นไปตาม

แผนพัฒนาหรือไม่อย่างไร มีความสอดคล้อง และใกล้เคียงกันทางจำนวนตัวเลขในด้านของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากน้อยเพียงใด ตลอดจนความสำเร็จ ในการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้จัดทำไว้เป็นอย่างไร

## 2.6 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



## 2.7 กรอบเอกสารและข้อมูลประกอบในการติดตามและประเมินผล

- (1) นโยบายของผู้บริหาร
- (2) แผนการดำเนินงานประจำปี
- (3) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- (4) ข้อมูลการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
- (5) ข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (6) ข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี
- (7) แผนพัฒนาท้องถิ่น

## 2.8 กรอบของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผล

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

(2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5795 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

## 2.9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ตามคำสั่งที่ 313/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

1. นายสุทิน	อินทร์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ	คนรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นายฐานพัฒน์	แสนแสง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นางกุหลาบ	ทิพย์สุข	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
5. นายกฤต	แดงกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. นางสาวเบญจภรณ์	ชินศักดิ์ชัย	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
7. นางวิไล	สายพนัส	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
8. นายอลงกรณ์	เขตสกุล	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
9. นายสิทธิชัย	บุญยืน	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
10. นายกฤษฏา	ภักดีวานิช	ปลัดเทศบาล	กรรมการ
11. นางวิรัตน์	ศรีสุดโท	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เลขานุการ/กรรมการ



### ส่วนที่ 3

#### วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ประกาศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ในระยะยาว ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1. วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่น ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม”

#### 2. พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการที่ดี
- 2) พัฒนาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ให้เป็นองค์กรนำอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 4) เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
- 5) อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### 3. แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

##### แนวทางการพัฒนา

- 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ
- 2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ ทางเท้า ถนน สะพานให้สะดวกต่อการสัญจร
- 3) ติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายต่าง ๆ
- 4) ก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
- 5) ก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

##### แนวทางการพัฒนา

- 1) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
- 2) สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
- 3) พัฒนาส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานที่ออกกำลังกาย

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

##### แนวทางการพัฒนา

- 1) สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
- 2) พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

##### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

##### แนวทางการพัฒนา

- 1) การบำบัด และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
- 2) การดูแล บำรุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข

##### แนวทางการพัฒนา

- 1) ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และสวัสดิการสังคม
- 2) ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ
- 3) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
- 4) รมรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

#### ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี

##### แนวทางการพัฒนา

- 1) พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน
- 2) พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- 3) พัฒนาการจัดหาพัสดุ ให้เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน
- 4) พัฒนาประสิทธิภาพ ชีตความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น

#### 4. เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งได้รับการบริการด้านสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ
- 2) ชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการจัดการศึกษา ให้ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
- 3) ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
- 4) เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่
- 5) ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้
- 6) เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

## ส่วนที่ 4

## ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

## 4.1 การติดตามและประเมินผลรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น

(1) การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ได้ดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องได้ผลคะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) จึงจะถือว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีผ่านการประเมิน และเป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

- ตารางแสดงสรุปผลคะแนนตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	14
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	61
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	9
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	9
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	9
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4
3.5 กลยุทธ์	(5)	5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	5
3.8 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	5
3.9 แผนงาน	(5)	5
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	5
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

(2) การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องได้ผลคะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) จึงจะถือว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผ่านการประเมินและเป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

- ตารางแสดงสรุปผลคะแนนตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	57
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	(5)	4
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	(5)	5
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	4
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	5
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	(5)	5
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	5
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>92</b>

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ** พบว่าการประเมินตามแบบของแนวทางการ  
พิจารณการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีดังนี้

1. ผลการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ผลคะแนนร้อยละ 94  
(94 คะแนน) จึงถือได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ที่ได้จัดทำขึ้น ผ่านการประเมิน  
และเป็นแผนพัฒนา ที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ผลการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ  
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ผลคะแนนร้อยละ 92 (92 คะแนน)  
จึงถือได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ที่ได้จัดทำขึ้น ผ่านการประเมินและเป็น  
แผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น